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La centrale agrivoltaïque de la Guillauderie
MɅ ʔɅ Ǫɐʔɳ ǱẏɲȡȺ
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!ǪǪɐɃɳǍȓɅǸɃǸɅʌ ǱẏʔɅ ɳɶɐȲǸʌ ǍȓɶȡǪɐȺǸ
Le porteur du projet agricole : 

Ludovic MIQUEL
Polyculture élevage en ovin / bovin

Projet développé en échanges 
continus avec les collectivités 
EPCI : favorable
Mairie : favorable

Des enjeux naturels plutôt bien évités
Un impact paysager très réduit sur une 
parcelle peu visible

Puissance : 8,65 MWc
2000 personnes alimentées 
en électricité renouvelable



La centrale agrivoltaïque de la Guillauderie
Localisation
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¬Ǎ ʽɐɅǸ ǱẏǹʌʔǱǸ ɾǸ ɾȡʌʔǸ ǟ >ɐʔʽɐɅṞ 

ǱǍɅɾ Ⱥẏ!ȺȺȡǸɶṞ ǟ ᶰᶮ ȶɃ Ǎʔ ¸ɐɶǱ-

Ouest de Moulins.



La centrale agrivoltaïque de la Guillauderie
Parcelles agricoles
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¬Ǎ ʽɐɅǸ ǱẏǹʌʔǱǸ Ǹɾʌ ɾǪȡɅǱǹǸ ǸɅ 

deux sous -zones nommées par 

- Zone A : 19,6 ha

- Zone B : 3,8 ha

Ą ñǸʔȺǸ ȺǍ ʽɐɅǸ ! ȒǍȡʌ ȺẏɐǩȲǸʌ Ǳʔ 

projet final

Parcelles agricoles exploitées, 

milieu bocager ouvert.

Zone A

Zone B



Identification du potentiel photovoltaïque
Pourquoi un projet à Couzon ?
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Patrimoine naturel

Architecture et paysage

Réseaux électriques

Occupation du sol

Gisement solaire

Méthode de définition des 
sites de projets



Cinq grandes phases
¬Ǹ ǱǹʬǸȺɐɳɳǸɃǸɅʌ ǱẏʔɅ ɳɶɐȲǸʌ ɳțɐʌɐʬɐȺʌǍȧɵʔǸ
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2-3 mois 15-18 mois 12-18 mois 9-12 mois1 mois

~ 4 -5 ANS

Préfaisabilité

1
Premiers 
contacts

2
Études

3
Instruction

4
Construction
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La centrale agrivoltaïque de la Guillauderie
Planning passé et étape actuelle
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2022 2024

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ

Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun

Mar 30 - Dec 18Inventaires

Oct 16 - Jan 25Analyse agricole

May 15 - May 30Relecture

Jun 3 - Jun 13Finalisation et impression

Début du développement
Dec 5

Rendu état initial humain
Jul 20

Rendu état initial environnemental
Dec 5

Pôle ENR
Feb 13

Livrables impacts et mesures
May 15

Feb 1 ς May 14
Analyse des impacts et 
séquence ERC

Objectif de 
dépôt
Jun 14

¸ɐʌɶǸ ɐǩȲǸǪʌȡȒ Ǹɾʌ ǱǸ ǱǹɳɐɾǸɶ ȺǸ ɳǸɶɃȡɾ ǱǸ ǪɐɅɾʌɶʔȡɶǸ ǱẏȡǪȡ ȺǍ Ƀȡ-juin Ą si le projet est autorisé, la mise en service pourrait être en 

2026 -2027.

¬Ǹɾ ǹʌʔǱǸɾ ɾɐɅʌ ɶǹǍȺȡɾǹǸɾ ɳǍɶ ȺǸ ǩʔɶǸǍʔ ǱẏǹʌʔǱǸɾ ȡɅǱǹɳǸɅǱǍɅʌ !éÿufMĤ Ǹʌ ɾǍ ȒȡȺȡǍȺǸ !>ÿM !géu æ¬Ćñ ɳɐʔɶ ȺǸ ʬɐȺǸʌ ǍȓɶȡǪɐȺǸṣ

Accompagnement 
agricole et EPA Feb 1 ς May 14



EǸɾ ɾʌɶʔǪʌʔɶǸɾ ǍȓɶȡʬɐȺʌǍȧɵʔǸɾ ɳɐʔɶ ɾẏǍǱǍɳʌǸɶ ǟ ʔɅ ɳɶɐȲǸʌ ǍȓɶȡǪɐȺǸ
Diverses structurations de centrales agrivoltaïques
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EǸɾ ɾʌɶʔǪʌʔɶǸɾ ǍȓɶȡʬɐȺʌǍȧɵʔǸɾ ɳɐʔɶ ɾẏǍǱǍɳʌǸɶ ǟ ʔɅ ɳɶɐȲǸʌ ǍȓɶȡǪɐȺǸ - Elevage
ñʌɶʔǪʌʔɶǍʌȡɐɅ ǱẏʔɅǸ ǪǸɅʌɶǍȺǸ ǍȓɶȡʬɐȺʌǍȧɵʔǸ
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EǸɾ ɾʌɶʔǪʌʔɶǸɾ ǍȓɶȡʬɐȺʌǍȧɵʔǸɾ ɳɐʔɶ ɾẏǍǱǍɳʌǸɶ ǟ ʔɅ ɳɶɐȲǸʌ ǍȓɶȡǪɐȺǸ - Culture
ñʌɶʔǪʌʔɶǍʌȡɐɅ ǱẏʔɅǸ ǪǸɅʌɶǍȺǸ ǍȓɶȡʬɐȺʌǍȧɵʔǸ
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